
111.5/27 更新 

擬訂臺北市松山區敦化段五小段 2 地號等 4 筆土地 

都市更新事業計畫及權利變換計畫案 

壹、執行進度一覽表 

日期 項目 

104年 7/7 自行劃定都市更新單元核准 

 12/25 事業計畫自辦公聽會 

 12/30 都市更新事業計畫報核 

105年 3/9~3/23 公開展覽期間 

 3/21 公辦公聽會 

 5/24 都更幹事會（第一次） 

 7/4 取得原容積認定核准函 

106年 2/14 都更幹事會（第二次） 

107年 10/1 申請都市設計審議 

108年 1/24 都市設計審議通過 

 5/28 產品方案變更地主說明會 

 7/9 取得都市設計審議核備函 

 9/27 都更幹事會複審 

109年 3/2 事業計畫都更審議會（第一次） 

 8/24 事業計畫都更審議會（第二次） 

110年 2/3 事業計畫核定公告 

 2/23 權利變換計畫自辦公聽會 

 4/9 申請權利變換計畫報核 

 6/28~7/12 公開展覽期間 

 7/5 權利變換計畫公辦公聽會 

 7/29 都市更新 168專案書面審查 

 10/18 都市更新 168專案小組會議 

111年 1/14 權利變換計畫都更審議會 

 2/17 申請權利變換計畫核定 

 4/20 權利變換計畫核定公告 

貳、更新前後照片 

更新前 更新後 

 
 


