

臺北市南港區南港段 3 小段 274 地號等 16 筆土地更新案大事記

項次	過程	日期
1	更新單元劃定協調會	98.02.25
2	第一次都更合建座談會	99.03.27
3	更新地區單元（公告）	99.08.27
4	第二次都更合建座談會	99.11.06
5	第三次都更合建座談會	100.02.19
6	第四次都更合建座談會	100.04.23
7	第五次都更合建座談會	100.04.30
8	事業計畫公聽會	100.06.25
9	事業計畫報核	100.07.11
10	都市計畫報核	100.07.11
11	都市計畫公開展覽	101.03.06
12	第一次住戶陳情協商會議	101.05.16
13	第二次住戶陳情協商會議	101.05.31
14	都市計畫核定公告	101.11.09
15	都市設計報核(第一次)	101.11.19
16	事業計畫公開展覽	101.10.25 ~ 101.11.23
17	事業計畫公辦公聽會	101.11.08
18	都市設計審議幹事會(第一次)	101.12.10
19	都市設計撤件	102.01.17
20	都市設計報核(第二次)	102.01.18
21	事業計畫幹事會	102.01.23
22	都市設計審議幹事會(第二次)	102.02.04
23	都市設計審議會	102.03.21
24	事業計畫幹事複審	102.04.18
25	事業計畫第 137 次審議會	102.06.17
26	都市設計核備	103.09.26
27	事業計畫聽證會	103.11.11
28	事業計畫第 189 次審議會	103.12.15
29	事業計畫第 224 次審議會	104.11.30
30	事業計畫公告核定	105.03.16
31	事業計畫核定報告書公開展覽	105.03.17 ~ 105.04.15
32	權利變換計畫公聽會	105.07.30
33	權利變換計畫選配期間	105.07.31 ~ 105.09.03
34	權利變換計畫公開抽籤會議	105.09.20

項次	過程	日期
35	權利變換計報核	105.10.20
36	權利變換計畫公展	106.04.12 ~ 106.05.11
37	權利變換計畫公辦公聽會	106.04.28
38	權利變換計畫幹事會暨權變小組	106.08.24
39	權利變換計畫幹事會暨權變小組第 1 次複審	107.03.06
40	協調會	107.04.10
41	申請撤回擬訂權利變換計畫案	107.11.16
42	臺北市政府同意撤回擬定權利變換計畫案 (府授都新字第 1076013856 號函)	107.11.21
43	變更都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案 公聽會	時間：107 年 12 月 22 日 (六) 下午 2 時 地點：臺北市南港區東明街 99 號 2 樓 (東新區民活動中心 2 樓)
44	權利變換計畫選配期間	107.12.06 ~ 108.01.04
45	變更都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案報核	108.01.21
46	變更都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案公展	108.04.19~108.05.03
47	變更都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案 公辦公聽會	108.05.01
48	變更都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案 都市更新案 168 專案審查	108.07.16
49	變更都市設計案核定	108.10.03
50	變更都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案 都市更新案 168 專案複審	109.02.05
51	變更都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案 都市更新案及爭議處理審議會第 427 次會議	109.07.27
52	變更都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案 公告核定實施	110.01.14